

Plán prací na kanalizaci Dědina

STOKA	ÚSEK PODLE ČÍSLA ŠACHTY	ÚSEK DLE ČÍSEL POPISNÝCH	TERMÍN
Stoka A-5	Š109-Š107	v cestě obč. Sikora (M66) – obč. Raszka (M15)	43. TÝDEN 19.10-23.10
Stoka A-1-2	Š66-Š38	v cestě mezi obč. Kulštejnem (M326) – obč. Kantorem (M287)	43. TÝDEN 19.10-23.10
Stoka A-1, A-1-5	Š56-Š55-Š73	v cestě kolem PZKO KOMUNIKACE BUDE UZAVŘENA	43. TÝDEN 19.10-23.10
Stoka A-1-7	přípojky	obč. Sikora (M120) – obč. Walaski (M288)	43. TÝDEN 19.10-23.10
Stoky C,C-1,C-2,C-3	Opravy, zvedání poklopů	Zápotočí	43. TÝDEN 19.10-23.10
Výtlak V3	Budování výtlatku		43. TÝDEN 19.10-23.10
ČS2	Kontrola a zásyp	Závislé na počasí	43. TÝDEN 19.10-23.10
ČS3	Výkopové a dočišťovací práce, betonáž.	Závislé na počasí	43. TÝDEN 19.10-23.10
Stoka C	Oprava Š191	Závislé na počasí	43. TÝDEN 19.10-23.10
ČOV	Výkopy a terénní úpravy	Závislé na počasí	43. TÝDEN 19.10-23.10

Práce budou probíhat přibližně v době od 7:00 do 17:00 hod.

V důsledku pojezdu mechanismů po staveništi a navážení stavebních materiálů může docházet k neplánovaným dopravním omezením – za což se předem omlouváme a prosíme o shovívavost. Místa výstavby se mohou měnit z důvodu nepředvídatelných okolností zjištěných při výstavbě.

