

Plán asfaltování

11.11. Středa

Frézování stok C, C-3

12.11. Čtvrtek

Podbalení stok C1, C2, část stoky C v úseku mezi Š180 – Š170, pokud to bude časově možné tak i stoka C-3

13.11. Pátek

Podbalení stoky C-3