

# Plán prací na kanalizaci Dědina

<b>STOKA</b>	<b>ÚSEK PODLE ČÍSLA ŠACHTY</b>	<b>ÚSEK DLE ČÍSEL POPISNÝCH</b>	<b>TERMÍN</b>
Stoka B-1-1 - prodloužení	Š5-Š3	v komunikaci k obč. Zwyrtkovi (M123) KOMUNIKACE BUDE UZAVŘENA	<b>48. TÝDEN</b> 23.11-27.11
Stoka A-1-6	Š56-Š76	v louce mezi obč. Kantorem (M360) a obč. Sedláčkem (M377)	<b>48. TÝDEN</b> 23.11-27.11
Asfaltování	Stoky B-1, B-1-1, A-5, A-1-7, A-1-6, A-1-5	Štefky, Grzegorce, Dědina, Do Stovku, Vymyslov	<b>48. TÝDEN</b> 23.11-27.11
Asfaltování	Stoky C, C-3	Zápotočí	<b>48. TÝDEN</b> 23.11-27.11
Výtlak V3, V2 a tlaková kanalizace	Napojení do kanalizačních šachet	Dědina, Zápotočí	<b>48. TÝDEN</b> 23.11-27.11
ČS3	Práce na zásypech čerpací stanice	pod obč. Szlauerem (M145)	<b>48. TÝDEN</b> 23.11-27.11
Stoky C, C-3	Úklidové práce	Zápotočí	<b>48. TÝDEN</b> 23.11-27.11

Práce budou probíhat přibližně v době od 7:00 do 17:00 hod.

V důsledku pojezdu mechanismů po staveništi a navážení stavebních materiálů může docházet k neplánovaným dopravním omezením – za což se předem omlouváme a prosíme o shovívavost. Místa výstavby se mohou měnit z důvodu nepředvídatelných okolností zjištěných při výstavbě.