

**Pondělí:** 1. vrstva + celoplošná podovrnávka  
**Úterý:** výšková úprava poklopu  
**Středa:** finální vrstva

**Pondělí:** podovrnávka  
**Úterý:** výškové osazení poklopu  
**Středa:** finální vrstva

**Pondělí + úterý:** oděžení kameniva z rýhy na 6cm  
**Čtvrtek:** 1. vrstva asfaltu + celoplošné vyrovnání, výšková úprava poklopu  
**Pátek:** celoplošné vyrovnání, výšková úprava poklopu + finální vrstva


**Pondělí:** oděžení kameniva  
**Úterý/středa:** asfalt

**Pondělí + úterý:** oděžení kameniva z rýhy

**Pondělí:** asfalt

**Pondělí:** finální vrstva

potravinový Mlýnský



- LEGENDA**
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ – PROJEKT
  - KANALIZAČNÍ VYTĚLAKY Z ČS – PROJEKT
  - KANALIZACE TLAKOVÁ – PROJEKT
  - VEREJNÉ ČÁSTI KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK – PROJEKT
  - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PRO ČOV – PROJEKT
  - PŘÍPOJKA NN – PROJEKT

MÍSTO STAVBY: MILÍKOV		KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ	
VYPRACOVAL: <i>Jan Fochler</i>	KONTROLOVAL: Ing. Radomír Pelc	ŘEDITEL DWIZE: Ing. Samuel Kapeck	
INVESTOR: Obec Milíkov u Jablunkova	JEDNATELKA: Ing. Alena Chváilková, MBA		
STAVBA: KANALIZACE A ČOV OBCE MILÍKOV	STUPĚŇ: RPS	POČET A4: 4	VÝKRES Č.: 1:5000
II. STAVBA – DĚDINA		DATUM: 12/2018	VÝKRES Č.: C.1
VÝKRES: PŘEHLEDNÁ SITUACE STAVBY			5026

