


I/11 Nebory - Bystřice

Orientační harmonogram stavebních prací



Poz

Osazení PDZ: 4.4.2025

Zahájení stavebních prací: 7.4.2025

Ukončení stavebních prací: 11.7.2021

Předpokládané pokládky asf. povrchu (po polovinách,SSZ,regulovčící)

Pokládka asf. směsi: 2. Úsek (AGRICOOOP - odbočka Karpentná

12.4. - 13.4.2025 (obrus 2. úsek + 3. úsek)

Pokládka asf. směsi: 3. Úsek (křiž. Karpenčná - zastávky Oldřichovice Větrník)

10.4. - 13.4.2025 (náhradní termín: 1.5. - 4.5.2025, ložná 3.úsek, obrus 2 + 3 úsek

Pokládka asf. směsi: 4. Úsek (zastávky Oldřichovice Větrník - sportovní areál

29.4.-30.4.2025

Pokládka asf. směsi: 5 Úsek (sportovní areál - parkoviště Vendryně

5.1. sportovní areál - Zobawa - 25.4. a 28.4.2025 (ložná VMT,SAL), 18.6.2025 obrus

5.2. Zbawa - odbočka Vitality - 20.5.2025, 28.5.2025, 19.-20.6.2025

SSZ 1/2 směr Jablunkov : pro výměnu konstrukčních vrstev včetně pokládky spodních asf. vrstev v termínu 6.5.-20.5.2025

SSZ 1/2 směr FM : pro výměnu konstrukčních vrstev včetně pokládky spodních asf. vrstev v termínu 21.5.-28.5.2021

5.3. Odbočka Vitality - parkoviště Vendryně - 4.6.-5.6.2025, 16.6.-17.6.2025, 19.6.20.6.2025

SSZ 1/2 směr Jablunkov : pro výměnu konstrukčních vrstev včetně pokládky spodních asf. vrstev v termínu 29.5.-5.6.2025

SSZ 1/2 směr FM : pro výměnu konstrukčních vrstev včetně pokládky spodních asf. vrstev v termínu 6.6.-13.6.2021

Pokládka asf. směsi: 6. Úsek (parkoviště Vendryně - světelná křiž. Bystřice

26.5.27.5.2025

Pokládka asf. směsi: 7 Úsek (světelná křiž Bystřice - OK Bystřice, sjezd dálnice

29.5.-30.5.2025, 2.6.-3.6.2025

Pokládka asf. směsi: 8 Úsek (OK Bystřice - siezd dálnice - Bystřice MOI

9.6.-13.6.2025 23.6.-24.6.2025

Rekládka asf. směsi: 9. Úsek (II/474 Bystřice km 15 570 - 15 820)

25.6.-26.6.2025

$\text{sum}(\text{array}) / (\text{dim}(\text{array}))$ das :10.9.2008

Radek Plecák stavbyvedouc

Pozn: Harmonogram postupu prací je pouze informativní, jedná se o předpokládaný průběh stavebních prací. Postup prací se může dle potřeby změnit i s ohledem na klimatické podmínky, neředivatelatné překážky. V případě potřeby bude HMG aktualizován.