

Plán prací na kanalizaci Dědina

STOKA	ÚSEK PODLE ČÍSLA ŠACHTY	ÚSEK DLE ČÍSEL POPISNÝCH	TERMÍN
stoka A-1	Š51 – Š48	obč. Mazurová (M294) – obč. Di-Giusto (M418)	26. TÝDEN 22.6. – 26.6.
stoka B-1	Š152 - Š149 přípojky B-1, B-1-1	od obč. Čmiel (M252) dolů loukou	26. TÝDEN 22.6. – 26.6.
stoka C-1	Š198 – Š196	obč. Jančík (M19) – obč. Olszar (M361)	26. TÝDEN 22.6. – 26.6.
stoka D	Š231 – Š232	obč. Kantor (M134) – obč. Suszka (M356)	26. TÝDEN 22.6. – 26.6.
stoka D-3	Š232 – Š239 Dle ZL-1	pod obč. Suszkou (M356)	26. TÝDEN 22.6. – 26.6.
stoka D-3	Š249 – Š251 pak předpoklad A-1-6	obč. Hartabus (M404) po křižovatku	26. TÝDEN 22.6. – 26.6.
ČOV	Tesařské a zednické práce.		26. TÝDEN 22.6. – 26.6.
stoka C - C3	výkop domovních přípojek,	Ing. Roszka předem osobně informuje	26. TÝDEN 22.6. – 26.6.

Práce budou probíhat přibližně v době od 7:00 do 17:00 hod.

V důsledku pojezdu mechanismů po staveništi a navážení stavebních materiálů může docházet k neplánovaným dopravním omezením – za což se předem omlouváme a prosíme o shovívavost. Místa výstavby se mohou měnit z důvodu nepředvídatelných okolností zjištěných při výstavbě.