

Plán prací na kanalizaci Dědina

STOKA	ÚSEK PODLE ČÍSLA ŠACHTY	ÚSEK DLE ČÍSEL POPISNÝCH	TERMÍN
stoka A-1	Š56 – Š58 Pak přesun na D-3	obč. Bojko (M373) – obč. Drongová (M88)	22. TÝDEN 25.5. – 29.5.
stoka D-3	Š243-Š245	obč. Heczko (M54) – obč. Heczko (M129)	22. TÝDEN 25.5. – 29.5.
stoka B-1	Š143-Š137	obč. Waclawek (M343) – obč. Kufová (M155)	22. TÝDEN 25.5. – 29.5.
stoka C-2	Š200 - Š205	křižovatka u Tobolů obč. Drábková (M152)	22. TÝDEN 25.5. – 29.5.
stoka D	Š224 – Š226 Pak přesun na D-2	mostek pod obč. Kantorem obč. Kantor (M351)	22. TÝDEN 25.5. – 29.5.
stoka D-2	Š226 - Š237	obč. Kantor (M351) – obč. Tvrdý (M175)	22. TÝDEN 25.5. – 29.5.
ČOV	Montáž krovu, zednické práce		22. TÝDEN 25.5. – 29.5.
stoka C, C3	výkop domovních přípojek	od obč. Macháčka (M398)	22. TÝDEN 25.5. – 29.5.

Práce budou probíhat přibližně v době od 7:00 do 17:00 hod.

V důsledku pojezdu mechanismů po staveništi a navážení stavebních materiálů může docházet k neplánovaným dopravním omezením – za což se předem omlouváme a prosíme o shovívavost.

Místa výstavby se mohou měnit z důvodu nepředvídatelných okolností zjištěných při výstavbě.