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Předání a převzetí staveniště, zahájení prací Sk 100%

SO 01 Kanalizační stoky, včetně přípojek

Stoka A Sk 0% Pl 1% Pl 4%

Stoka A-1

Stoka A-1-1

Stoka A-1-2

Stoka A-1-3

Stoka A-1-4

Stoka A-1-5

Stoka A-1-6

Stoka A-1-7

Stoka A-1-8

Stoka A-1-9

Stoka A-2

Stoka A-3

Stoka A-4

Stoka A-5

Stoka B

Stoka B-1

Stoka B-1-1

Stoka C Sk 2% Sk 2% Sk 2% Sk 2% Sk 2% Sk 2% Sk 2% Sk 2% Sk 2% Sk 6% Sk 45% Sk 70% Sk 72% Pl 72% Pl 72%

Stoka C-1

Stoka C-2 Sk 0% Pl  30% Pl 60%

Stoka C-3 Sk 0% Sk 18% Sk 95% Sk 100%

Stoka D

Stoka D-1

Stoka D-2

Stoka D-3

Stoka E

Stoka E-1

SO 02 Čerpací stanice splaškových vod 

SO 02.1 Čerpací stanice splaškových vod Sk 15% Sk 25% Sk 25% Sk  25% Sk 25% Sk 25% Sk 25%

SO 02.2 Čerpací stanice splaškových vod 

SO 02.3 Čerpací stanice splaškových vod 

SO 02.4 Výtlačné řády 

Výtlak V-1

Výtlak V-2 Sk 5% Sk 15% Sk 15% Sk 15 % Sk 15% Sk 15% Sk 15% Sk 45% Sk 45% Sk 48 % Pl 48% Pl 48%

Výtlak V-3

SO 02.5 Tlaková kanalizace včetně domovních odboček a DČS

SO 02.6 Přípojky NN pro jednotlivé ČS

SO 03 Čistírna odpadních vod

SO 03.1 Stavební část Sk 10% Sk 30% Sk 30% Sk 30% Sk 30% Sk 30% Sk 30% Sk 30 % Sk 30 % Sk 30 % Sk 32% Sk 32% Sk 35% Sk 45% Pl 50% Pl 50%

SO 03.2 Zpevněné plochy, oplocení a příjezdová komunikace

SO 03.3 Přípojka NN a vnitřní elektroistalace pro ČOV

SO 03.4 Odtok  předčištěných vod, výustí objekt

SO 03.5 - Přípojka vody pro objekt ČOV

PS 01 Technologické vystrojení čerpacích stanic

PS 01.1 - Vystrojení čerpací stanice ČS-1, včetně dálk.přesunu dat

PS 01.2 - Vystrojení čerpací stanice ČS-2, včetně dálk.přesunu dat

PS 01.3 - Vystrojení čerpací stanice ČS-3, včetně dálk.přesunu dat

PS 02 Technologické vystrojení ČOV 

Předání díla

stav k poslednímu KD

Ke dni 11. 12. 2019 realizace díla stavby pozastavena z důvodu 

kolize výšek v PD a skutečného zaměření - uvedené zapsáno ve 

stavebním deníku

Konec pozastavení stavebních prací

2019

prosineclistopad leden únor březen duben květen červen

1. pololetí 2020

Stavební objekty/díly
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Předání a převzetí staveniště, zahájení prací

SO 01 Kanalizační stoky, včetně přípojek
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SO 02 Čerpací stanice splaškových vod 

SO 02.1 Čerpací stanice splaškových vod 

SO 02.2 Čerpací stanice splaškových vod 

SO 02.3 Čerpací stanice splaškových vod 

SO 02.4 Výtlačné řády 

Výtlak V-1

Výtlak V-2

Výtlak V-3

SO 02.5 Tlaková kanalizace včetně domovních odboček a DČS

SO 02.6 Přípojky NN pro jednotlivé ČS

SO 03 Čistírna odpadních vod

SO 03.1 Stavební část

SO 03.2 Zpevněné plochy, oplocení a příjezdová komunikace

SO 03.3 Přípojka NN a vnitřní elektroistalace pro ČOV

SO 03.4 Odtok  předčištěných vod, výustí objekt

SO 03.5 - Přípojka vody pro objekt ČOV

PS 01 Technologické vystrojení čerpacích stanic

PS 01.1 - Vystrojení čerpací stanice ČS-1, včetně dálk.přesunu dat

PS 01.2 - Vystrojení čerpací stanice ČS-2, včetně dálk.přesunu dat

PS 01.3 - Vystrojení čerpací stanice ČS-3, včetně dálk.přesunu dat

PS 02 Technologické vystrojení ČOV 

Předání díla

stav k poslednímu KD

Ke dni 11. 12. 2019 realizace díla stavby pozastavena z důvodu 

kolize výšek v PD a skutečného zaměření - uvedené zapsáno ve 

stavebním deníku

Konec pozastavení stavebních prací

Stavební objekty/díly
únor
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2021
ledenlistopad prosinecčervenec srpen září říjen

2. pololetí 2020


